PLANNING PREVISIONNEL PROJET RED Début : 11/09/2024



Réalisateur : Massinissa - Edwine - Michel PROJET RED

| | Nom du projet : GOKEMON | Mer 11/09/2024 | Jeu 12/09/2024 | Ven 13/09/2024 | Sam 14/09/2024 | Dim 15/09/2024 | Lun 16/09/2024 | Mar 17/09/2024 | Mer 18/09/2024 | Jeu 19/09/2024 | Ven 20/09/2024 |
|--------|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Tâches | | | | | | | | | | | |
| 1 | Choix du projet | | | | | | | | | | |
| 2 | Création du personnage et des fonctions de base | | | | | | | | | | |
| 3 | Gestion des potions et de la santé | | | | | | | | | | |
| 4 | Mise en place de l'économie et du marchand | | | | | | | | | | |
| 5 | Système d'équipement et de fabrication | | | | | | | | | | |
| 6 | Création du système de combat | | | | | | | | | | |
| 7 | Système d'expréience et gestion des compétences | | | | | | | | | | |
| 8 | Améliorations du jeu | | | | | | | | | | |
| 9 | Tests et ajustements des fonctionnalités | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ARQUES couleurs | | | | - | | | | | | |
| Verte | e : tâche | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |